

**ACTAS DE LOS MANTENIMIENTOS**



	CONTRATISTA	FASE I - PLAN DE TRABAJO	FASE II- MANTENIMIENTO PERIÓDICO					FASE III- MANTENIMIENTO RUTINARIO
		FECHA ACTA DE INICIO PLAN DE TRABAJO	FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	FECHA ACTA INICIO	FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	FECHA ACTA DE REINICIO	FECHA ACTA DE CULMINACIÓN	FECHA ACTA DE INICIO
<b>Servicio 1</b>								
TRAMO I: AMASHCA, CARAP, RUNTU, SHAPASHMARCA, PISHAP, PUNYAN, MATARA, ECHAWAIN, CHIWACOLCA; CARHUAZ – ANCASH	CONSORCIO HUASCARÁN	20/08/2020		5/10/2020	1/12/2020	21/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
<b>Servicio 2</b>								
TRAMO II: CARRETERA CENTRAL, PICAFLOR, TAMBO, CINCO ESQUINAS, PACCHA, OBRAJE, QUESQUIPACHAN, HUALCAN, SOLEDAD, SHONQUILPAMPA-PACHA, CAJAMARQUILLA-PUESTO SALUD OBRAJE-PUENTE HUALCAN, PARIACACA; CARHUAZ – ANCASH	ENTIDAD DE PERFORACION Y OBRAS CADILLO E.I.R.L.	20/08/2020		02-10-20	2/12/2020	22/12/2020	26/12/2020	28/12/2020
<b>Servicio 3</b>								
TRAMO III: PUENTE ECASH, AUQUIPAMPA, AMPU, QUIMISH, MAYA, PUENTE LELIS-CRUCHE QUEMISH, LLANLLAPU; CARHUAZ – ANCASH	INFOCONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.	20/08/2020	6/10/2020	12/10/2020	2/12/2020	16/12/2020	26/12/2020	28/12/2020
<b>Servicio 4</b>								
TRAMO IV: ANTA, CANCHAPAMPA, PACCHA; CARHUAZ – ANCASH	CONSORCIO VIAL APP	20/08/2020		26/09/2020			19/11/2020	20/11/2020
<b>Servicio 5</b>								
TRAMO V: TINCO, MISHQUI-PUENTE ATAQUERO, CRUCE TRANCAPAMPA-MAPASO, CEMENTERIO-PUERTO SALUD TINCO, TRANCAPAMPA-CARRETERA CHACAS CARHUAZ, ARHUAYPAMPA, MULANA; CARHUAZ – ANCASH	ENTIDAD DE PERFORACION Y OBRAS CADILLO E.I.R.L.	20/08/2020		6/10/2020	2/12/2020	22/12/2020	26/12/2020	28/12/2020
<b>Servicio 6</b>								
TRAMO VI: SHILLA, CURIHUANCA, LLIPTA, YANARUMI, SAN GABRIEL-CRUCHE PISTA CARHUAZ CHACAS, CONGAR, BELEN-YANUNA, MARCASH, CUSHICATAC; CARHUAZ – ANCASH	CONSORCIO HUASCARAN	20/08/2020		10/10/2020	1/12/2020	18/12/2020	6/01/2021	7/01/2021
<b>Servicio 7</b>								
TRAMO VII: CHANCOS, CRUCE RECUAYHUANCA, HUAPRA – PUENTE SOCOYACU, ULLMAY – PUENTE HUAPRA, PUCARA; DISTRITO DE MARCARA- CARHUAZ - ANCASH	CONSORCIO CHANCOS	20/08/2020		23/10/2020	6/12/2020	14/12/2020	18/12/2020	19/12/2020
<b>Servicio 8</b>								
TRAMO VIII: BRUJA ARMANAN, PUNTE ECASH, MOLINOPAMPA, RAMPAC GRANDE, RAMPAC CHICO, PUENTE HORNUYOC-CRUCHE MALLUAPAMPA, MALLUAPAMPA; CARHUAZ – ANCASH	INFOCONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.	20/08/2020	6/10/2020	12/10/2020	29/10/2020	6/07/2021	31/07/2021	2/08/2021