IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PP-2018

Ítem	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	LUGAR	FECHA FINAL	CRONOGRAMA							
					ABRIL				MAYO			
					Semanas				Semanas			
I.-	PREPARACION				1	2	3	4	1	2	3	4
1.1	Aprobación y Publicación de Ordenanza Municipal	Alcaldía, Municipalidad Provincial de Carhuaz	Municipalidad Provincial de Carhuaz	17 de Abril								
1.2	Designación del equipo técnico	Alcaldía, Municipalidad Provincial de Carhuaz	Municipalidad Provincial de Carhuaz	19 de Abril								
1.3	Comunicación y convocatoria	Alcalde, Regidores, CCL, Equipo Técnico apoya	Medios de comunicación	20 al 21 de Abril								
1.4	Identificación y registro de agentes participantes	Representante de la sociedad civil y de instituciones públicas y/o privadas con sede en Carhuaz	Oficina de planeamiento y presupuesto	24 al 28 de Abril								
1.5	**Taller 01:** Revisión de PDC, Priorización de Ejes y Objetivos estrategicos	Todos los Agentes Participantes y Equipo Técnico	Auditórium de la Municipalidad Provincial de Carhuaz	3 de Mayo								
1.6	**Taller 02:** Sensibilización y capacitación de agentes participantes	Todos los Agentes Participantes y Equipo Técnico	Auditórium de la Municipalidad Provincial de Carhuaz	4 de Mayo								
II.-	CONCERTACION											
2.1	**Taller 03:** Rendicion, presentación, Evaluación y Priorización de Proyectos	Todos los Agentes Participantes y Equipo Técnico	Auditórium de la Municipalidad Provincial de Carhuaz	10 de Mayo								
2.2	**Taller 04:** Presentación, Evaluación y Priorización de Proyectos	CCL y equipo Técnico	Auditórium de la Municipalidad Provincial de Carhuaz	11 de Mayo								
2.3	Formalización de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo y Elecciones del comité de vigilancia	Alcalde, CCL, Equipo Técnico	Auditórium de la Municipalidad Provincial de Carhuaz	12 de Mayo								
III.-	COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO (GR, GL)											
3.1	Coordinación y concertación entre niveles de gobierno	Alcaldía, Equipo Técnico y GPP		15 al 16 de Mayo								
IV.-	FORMALIZACION											
4.1	Formalización del documento del presupuesto participativo 2018 y su inclusión en el presupuesto Institucional de Apertura	CCL, Consejo Municipal	Auditórium de la Municipalidad Provincial de Carhuaz	17 al 19 de Mayo								
4.2	Informe final y registro en el aplicativo WEB del MEF	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Municipalidad Provincial de Carhuaz	22 al 24 de Mayo								