

IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PP-2019

Ítem	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	LUGAR	CRONOGRAMA								
				FECHA FINAL	MARZO				ABRIL			
					Semanas				Semanas			
I.- PREPARACION				1	2	3	4	1	2	3	4	
1.1	Aprobación y Publicación de Ordenanza Municipal/Reglamento de PPr2019	Alcaldía, Municipalidad Provincial de Carhuaz	Municipalidad Provincial de Carhuaz	25 de Febrero al 02 Marzo								
1.2	Designación del equipo técnico	Alcaldía, Municipalidad Provincial de Carhuaz	Municipalidad Provincial de Carhuaz	02 al 13 de Marzo								
1.3	Comunicación	Alcalde	Medios de comunicación	14 al 19 de Marzo								
1.4	Sensibilización	Alcalde, Regidores, CCL, Equipo Técnico	Medios de comunicación	20 al 25 de Marzo								
1.5	Convocatoria	Alcalde	Municipalidad Provincial de Carhuaz, Medios de Comunicación	26 de Marzo								
1.6	Identificación y registro de agentes participantes	Representante de la sociedad civil y de instituciones públicas y/o privadas con sede en Carhuaz	Oficina de planeamiento y presupuesto	27 de Marzo al 10 de Abril								
1.7	Taller 01: Capacitación de Agentes Participantes	Todos los Agentes Participantes y Equipo Técnico	Auditórium de la Municipalidad Provincial de Carhuaz	11 de Abril								
II.- CONCERTACIÓN												
2.1	Taller 02: * Identificación y Priorización de Problemas * Evaluación Técnica de proyectos * Priorización de Proyectos de Inversión	Todos los Agentes Participantes, CCL y Equipo Técnico	Auditórium de la Municipalidad Provincial de Carhuaz	18 de Abril								
2.2	* Rendición de Cuentas	Todos los Agentes Participantes y Equipo Técnico	Auditórium de la Municipalidad Provincial de Carhuaz	18 de Abril								
2.3	Taller 03: * Presentación, Evaluación y Priorización de Proyectos (Foncomún Provincial)	CCL y equipo Técnico	Sala de Regidores Municipalidad Provincial de Carhuaz	19 de abril								
2.4	Formalización de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo 2019	Alcalde, CCL, Equipo Técnico	Auditórium de la Municipalidad Provincial de Carhuaz	20 de Abril								
III.- COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO (GR, GL)												
3.1	Coordinación y concertación entre niveles de gobierno	Alcaldía, Equipo Técnico y GPP		23 al 25 de Abril								
IV.- FORMALIZACIÓN												
4.1	Formalización del documento del presupuesto participativo 2019 y su inclusión en el presupuesto Institucional de Apertura	CCL, Consejo Municipal	Auditórium de la Municipalidad Provincial de Carhuaz	23 al 25 de Abril								
4.2	Informe final y registro en el aplicativo WEB del MEF PP	Oficina de Planeamiento	Municipalidad Provincial de Carhuaz	30 de Abril								